

2025-05-23

Kommande aktiviteter Stanstorpsskolan Vecka 22,23 och 24



2025-05-23**Vecka 22**

Takläggning Idrottshall

Gipsning Hus A plan 11

Installatörer invändiga arbeten

Murning HUS A

Målningsarbete Hus A plan 10

Undertak Hus A plan 10

Solceller Hus B östra taket

Vecka 23

Takläggning Idrottshall

Gipsning Hus A plan 11

Installatörer invändiga arbeten

Murning HUS A

Målningsarbete Hus A plan 10

Undertak Hus A plan 10

Solceller Hus B östra taket

Vecka 24

Takläggning Idrottshall

Gipsning Hus A plan 11

Installatörer invändiga arbeten

Murning HUS A

Målningsarbete Hus A plan 11

Undertak Hus A plan 10


Solceller Hus B västra taket

Aluminiumpartier Plan 10


Montage Ventilationsaggregat HUS A



2025-05-23



2025-05-23



Vid eventuella problem kontakta gärna personalen på plats eller så kan ni höra av er till:
Carl-Filip Hedlund 0725-33 00 64.