

2025-09-12

Kommande aktiviteter Stanstorpsskolan Vecka 38,39 och 40



2025-09-12**Vecka 38**

Utvändig fasad

Dörrmontage Hus A

Installatörer invändigt arbeten

Undertak Hus B plan 10 och sporthall

Målning Hus B plan 11 och omklädningsdel

Golvläggning Hus A

Plattsättning Hus A

Mark Finplanering kring byggnad

Vecka 39

Utvändig fasad

Dörrmontage Hus A

Installatörer invändigt arbeten

Undertak Hus B plan 10 och sporthall

Målning Hus B plan 11 och omklädningsdel

Golvläggning Hus A

Plattsättning Hus A

Mark Finplanering kring byggnad

Vecka 40

Utvändig fasad

Dörrmontage Hus A

Installatörer invändigt arbeten

Undertak Hus B plan 11 och sporthall

Målning trapphus


Golvläggning Hus A

Plattsättning Hus A


Mark Finplanering kring byggnad



2025-09-12



2025-09-12



Vid eventuella problem kontakta gärna personalen på plats eller så kan ni höra av er till:

Carl-Filip Hedlund 0725-33 00 64.